
NRK PARK |  HRTB ARKITEKTER +  NIELS TORP ARKITEKTER + CODE 14
ARKITEKTER MNAL

STRATEGI:  BYGGETRINN

I dag

Byggetrinn 01
NRK i full drift. Småbygg rives

I DAG		  	    	 111 000	  	   0			       111 000			  NRK i full drift

BYGGETRINN 01 		  106 000		    74 000 	   	     180 000			  NRK i full drift 

BYGGETRINN 02 	   	 54 000		    118 000 		      172 000			  Fjernsynshuset rives. Ombygging

BYGGETRINN 03 	    	 0			     170 000 	 	     170 000			  NRK bygges om / helt  utbygget

EKSISTERENDE BYGG NYBYGG SUM (KVM BTA)

Byggetrinn 02
Fjernsynshuset rives/ombygges

Varianter Byggetrinn 02

Byggetrinn 03
Kringkastingshuset rives/ombygges

(Kringkastingshuset regnes som nybygg etter ombygging/konvertering)


